
Nr. Vorgangsname Dauer

1 Erneuerung E1 41,9 Tage

2 Vorabmaßnahmen 3,5 Tage

3 Bau der Mittelstreifenüberfahrten inkl.
Verkehrssicherung

3,5 Tage

4

5 Bestelleneinrichtung einrichten, vorhalten und räumen 37,9 Tage

6 Einrichten 1 Tag

7 Räumen 1 Tag

8

9 Verkehrsführung 37,9 Tage

10 Einrichten der Baustellenverkehrsführung 7,8 Tage

11 Rückbauen der Baustellenverkehrsführung 6 Tage

12

13 Ausbau 4,8 Tage

14 Demontage Schutzeinrichtung 4,8 Tage

15 Asphalt fräsen (Deckschicht und Binderschicht) 3,2 Tage

16

17 Einbau 22,1 Tage

18 Asphaltbinderschicht herstellen 4,8 Tage

19 Asphaltdeckschicht herstellen, Splitt-Mastix 3,2 Tage

20 Montage Stahlschutzeinrichtung H2 (Mittelstreifen) 12,9 Tage

21 Bankette herstellen 4,8 Tage

22 Markierung 6,4 Tage
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Vorgang

Unterbrechung

In Arbeit

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

Beispiel:
Erneuerung E1 (Binder- und Deckschicht)

Verkehrsführung 4s+0, gesamte Richtungsfahrbahn
Baustellenlänge 5 km
Frühling; 150 m ü. NN
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Nr. Vorgangsname Dauer

1 Erneuerung E1 71,5 Tage

2 Vorabmaßnahmen 3,5 Tage

3 Bau der Mittelstreifenüberfahrten inkl.
Verkehrssicherung

3,5 Tage

4

5 Bestelleneinrichtung einrichten, vorhalten und räumen 67,5 Tage

6 Einrichten 1 Tag

7 Räumen 1 Tag

8

9 Verkehrsführung 67,5 Tage

10 Einrichten der Baustellenverkehrsführung 13,5 Tage

11 Rückbauen der Baustellenverkehrsführung 10 Tage

12 Umbauen der Trennung zur Baustelle 9,7 Tage

13

14 Ausbau 26,9 Tage

15 Demontage Schutzeinrichtung 4,8 Tage

16 1. Asphalt fräsen (Deckschicht und Binderschicht) 2,4 Tage

17 2. Asphalt fräsen (Deckschicht und Binderschicht) 2,4 Tage

18

19 Einbau 29,1 Tage

20 1. Asphaltbinderschicht herstellen 2,4 Tage

21 2. Asphaltbinderschicht herstellen 2,4 Tage

22 1. Asphaltdeckschicht herstellen, Splitt-Mastix 3,2 Tage

23 2. Asphaltdeckschicht herstellen, Splitt-Mastix 3,2 Tage

24

25 Ausstattung 36,4 Tage

26 Montage Stahlschutzeinrichtung H2 (Mittelstreifen) 12,9 Tage

27 1. Bankette herstellen 4,8 Tage

28 2. Bankette herstellen 4,8 Tage

29 1. Markierung 3,2 Tage

30 2. Markierung 3,2 Tage
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Vorgang

Unterbrechung

In Arbeit

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

Beispiel:
Erneuerung E1 (Binder- und Deckschicht)

Verkehrsführung 3s+1, gesamte Richtungsfahrbahn
Baustellenlänge 5 km
Frühling; 150 m ü. NN
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Nr. Vorgangsname Dauer

1 Brückeninstandsetzung 71 Tage

2 Vorabmaßnahmen 3,6 Tage

3 Bau der Mittelstreifenüberfahrten inkl.
Verkehrssicherung

3,6 Tage

4

5 Bestelleneinrichtung eirichten, vorhalten und
räumen

67 Tage

6 Einrichten 1 Tag

7 Räumen 1 Tag

8

9 Verkehrsführung 67 Tage

10 Einrichten der Baustellenverkehrsführung 4,7 Tage

11 Rückbauen der Baustellenverkehrsführung 3 Tage

12

13 Ausbau 8,5 Tage

14 Schutzeinrichtung 1,2 Tage

15 Belag und Abdichtung 3,3 Tage

16 Kappen 6,5 Tage

17 Entwässerung 0,8 Tage

18 Übergangskonstruktion 2 Tage

19

20 Betoninstandsetzung 14,7 Tage

21 Überbauschädigung, Flächenanteil 10% 14,7 Tage

22

23 Einbau 42,6 Tage

24 Übergangskonstruktion 6,5 Tage

25 Entwässerung (Straßenabläufe) 3,3 Tage

26 Abdichtung unter der Kappe 4,9 Tage

27 Kappen 9,8 Tage

28 Aushärten der Kappen 3 Tage

29 Entwässerung (Randstreifen) 3,3 Tage

30 Abdichtung im Fahrbahnbereich 8,2 Tage

31 Asphaltdeckschicht herstellen 1,2 Tage

32 Schutzplanken H4 5,7 Tage

33 Geländer 1,6 Tage
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Vorgang

Unterbrechung

In Arbeit

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

Beispiel:
Brückeninsstandsetzung
Verkehrsführung 4s+0

Brückenlänge 70 m
Herbst; 400 m ü. NN
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