

Planung der Eignungsprüfungen für das 1. Halbjahr 2020¹⁾

Februar - April 2020 3 Läufe Thermoplastiken

Mai / Juni 2020 Farben (Applikation KW 18 + 22/2020)

Juli / August 2020 Folien

Die Planung dient zur Orientierung der Antragsteller.

Unvorhergesehene Ereignisse können den Ablauf der Prüfungen auf der Rundlaufprüfanlage verzögern bzw. behindern.

Die Planung wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

1) Änderungen vorbehalten